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农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案


批准建设年份：□2022年   ☑2023年






四川省遂宁市
安居区
2025年5月




一、批准建设时中央财政奖补资金使用情况
批准建设时，对照建设方案，资金管理办法完全严格按照中央财政资金使用管理规范执行，围绕“抓研发、建基地、搞加工、创品牌、促融合”的总体思路，补齐短板，推动主导产业高效发展。项目一期建设总投资1200万元，其中中央财政奖补资金300万元，地方财政资金150万元，自筹资金750万元。其建设内容和资金使用情况如下：
一是大豆初加工建设。包括建设大豆冷藏中心1座，500立方，配备制冷机组、电控制箱、铜管、制冷剂及库灯等。建设承担主体为遂宁蜀泰种植合作社，建设地点在石洞镇双祠堂村，采取先建后补，投资 96 万元，中央财政奖补资金 24 万元、自筹资金 72 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 22.0783 万元。建设烘干中心1处，仓储中心1座，配备移动式通风机、轴流风机、地上笼通风系统。建设承担主体为安居区奉光荣家庭农场，建设地点在石洞镇双祠堂村，采取先建后补，投资 212 万元，中央财政奖补资金 53 万元、自筹资金 159 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 52.9499 万元。
二是高标准大豆示范基地建设。高标准大豆基地建设5000亩。建设承担主体为遂宁市荣光农业有限公司，建设地点在石洞镇双祠堂村、谭家坝村、老庙村、草鞋垭村，采取先建后补，投资 210 万元，中央财政奖补资金 30 万元、地方财政奖补资金 50 万元、自筹资金 130 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 30 万元。
三是大豆产业数字化平台建设。建设一套数字农业平台，集成物联网、大数据、云计算等技术，以精准管理、智能决策、产业拉动、品牌营销、降本增效为目标，打造大信息管理系统。建设土壤墒情、作物苗情长势、作物病情、作物虫情、气象五位一体的数字化基地。建设承担主体为石洞镇双祠堂村股份经济合作联合社，建设地点在石洞镇双祠堂村，采取先建后补，投资 652 万元，中央财政奖补资金 163 万元、地方财政奖补资金 100 万元、自筹资金 389 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 162 万元。
四是优质大豆品牌营销。在园区内外公共场所设计、制作、安装尺寸为6.1*1.2*0.6米的遂宁大豆现代农业产业园立牌1个，尺寸为8.5*2.05*0.8米的大豆遂宁大豆现代农业产业园立牌1个，尺寸为3*3米的铁皮字24个（四川农业大学科研实验基地、端牢中国饭碗装好中国粮食），尺寸为2*2米的铁皮字8个（粮食安全 “国之大者”）。组织大豆玉米带状复合种植技术推广培训会1次。定制遂宁大豆现代农业园区大豆和豆腐皮包装盒1500个（含设计费用）。与传媒公司合作对外宣传1年，承办遂宁市安居区石洞镇大豆玉米丰收节1次。建设承担主体为石洞镇人民政府，建设地点在石洞镇，采取先建后补，投资 30 万元，中央财政奖补资金 30 万元，已于 2024 年 12 月拨付中央财政资金 30 万元。
批准建设时项目一期建设中央财政奖补资金总计300万元，实际中央财政奖补资金支出297.0281万元，剩余2.9719万元。
二、通过评估后中央财政奖补资金使用方案
按照政府引导、地方为主、省级扶持、社会参与相结合的原则，围绕“抓研发、建基地、搞加工、创品牌、促融合”的总体思路，补齐短板，推动主导产业高效发展。根据本地实际，项目二期计划总投资2839.78万元，其中中央财政奖补资金 700 万元，占总投资24.65%；自筹资金2139.78万元，占总投资75.35%。具体如下：
（一）遂宁大豆集散中心建设
1.建设内容：建设2层钢结构大棚1550㎡。布置仓储区、质检区、电商物流区、信息服务区等功能区。
2.建设地点：石洞镇
3.实施主体：双祠堂村股份经济合作联合社
4.资金预算：投资360万元。其中中央财政奖补资金340万元，占投资94.44%，补助内容：土建工程补助资金170万元；水电、消防安装工程补助资金80万元；装饰装修工程补助资金47万元；其他附属建筑物补助资金43万元。
预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。
（二）大豆单产提升工程建设
1.建设内容：（1）水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备；（2）推广大豆玉米带状复合种植5100亩。（3）提升大豆机械化作业能力。购买拖拉机、旋耕机、播种机等。
2.建设地点：石洞镇
3.实施主体：新型经营主体（含村集体）
4.资金预算：投资423.38万元。其中中央财政奖补资金36万元，占投资8.5%，奖补给石洞镇各新型农业主体，补助内容：水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备。
预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。
（三）优质大豆高产示范基地
1.建设内容：新建和改造提升田土9053亩，主要建设内容为：田（地）块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、土壤改良工程等农田基础设施建设，新建提灌站2座。
2.建设地点：石洞镇
3.实施主体：遂宁锦祥建设开发有限公司、镇域各村
4.资金预算：投资1792万元。中央财政奖补资金100万元，占投资5.58%，补助内容：新建提灌站2座，配套附属设施设备100万元。
预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。
（四）遂宁大豆专家大院建设
1.建设内容：提升遂宁大豆专家大院400㎡，配备科研试验区、培训教室、成果展示区、专家工作室等。
2.建设地点：石洞镇
3.实施主体：石洞镇人民政府、四川农业大学
4.资金预算：投资134万元。中央财政奖补资金124万元，占投资92.54%，补助内容：土建工程补助资金46万元；水电、消防安装工程补助资金21万元；装饰装修工程补助资金43万元；其他附属建筑物补助资金14万元。
预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。
（五）育种创新中心建设
1.建设内容：建设大豆育种基地500亩、育种攻关实验室1个（150㎡），配套实验相关设备等。
2.建设地点：石洞镇
3.实施主体：招标待定
4.资金预算：投资100万元。中央财政奖补资金80万元，占投资80%，补助内容：实验室土建工程补助资金10.2万元；实验室水电、消防安装工程补助资金2.4万元；实验室装饰装修工程补助资金19.5万元；新建实验室内部设施（考种仪、人工气候室、电子天平、pcr仪器、电脑、水分仪、品种分析仪、电泳仪、照胶仪、种子表型观察（或根基扫描仪）、试管+培养皿等）补助资金47.9万元。
预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。
（六）品牌培育
1.建设内容：（1）加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等。（2）在园区制作及安装标识标牌。
2.建设地点：石洞镇
3.实施主体：石洞镇人民政府
4.资金预算：投资30.4万元，中央财政奖补资金20万元，占投资65.79%，补助内容：加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等补助资金10万元；在园区制作及安装标识标牌补助资金10万元。
预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。
（七）项目管理
 1.明确主体责任
安居区石洞镇产业强镇项目，由镇人民政府负责组织、实施方案编制、项目建设管理、项目验收等工作，产业强镇项目实施建设主体为各业主单位，石洞镇人民政府负责指导监督管理，项目竣工后，由业主施工单位出具验收报告，镇政府初验并确定审计结果，区农业农村局、区财政局、区现代农业园区管理委员会等部门进行复验后拨付项目资金。
2.加强资金监督管理。
项目资金严格按照计划和工程进度使用，实行专款专用，不得以任何理由挤占和挪用。开展项目资金自查自纠和监督审计，通过自查自纠和审计，及时发现、分析、处理问题，认真总结资金使用管理情况，确保资金安全有效，确保政策落实到位。
3.加强项目建设管理。
严格执行项目公告公示制度，对项目实施内容、实施主体、补助环节、补助标准、补助资金及时对外进行公告公示。
制订项目建设时间表，确定建设项目的开工、完工时间和质量要求，通过倒排工期，加强项目建设工期的调度管理。
4.加强项目质量管理。
严格按照项目实施方案确定的建设内容和要求组织实施，不擅自变更项目建设地点、建设规模、标准和主要建设内容。
优化施工组织方案，加强施工组织管理和工程质量监督管理，项目领导小组选派人员进行跟踪监督管理，落实项目法人质量责任终身制，明确建设、监督、设计、施工各方面责任。
（八）建设成效预测
1.经济效益分析
（1）提高种植效益
通过培育高产、优质、适应性强的大豆品种，可直接增加农民的种植收益。
（2）带动相关产业发展
大豆产业涉及种植、加工、销售等多个环节，有利于推动大豆产业链的延伸和升级。优质的大豆品种能为加工企业提供更好的原料，促进豆制品、油脂、饲料等产业的发展，增加产业附加值，带动区域经济增长。
（3）提升市场竞争力
培育出具有自主知识产权的优良大豆品种，可提升大豆在市场的竞争力。
2.社会效益分析
（1）保障粮食安全
大豆是重要的农作物，在食品、饲料等领域用途广泛。专家大院和育种实验室致力于培育高产优质的大豆品种，提高大豆产量和质量。
（2）推动农业科技普及
这些科研平台汇聚了众多专家和先进技术，会开展各类培训、示范活动，将先进的大豆种植技术和管理经验传授给农民和农业从业者，提高他们的科技素养和生产技能，促进农业科技的普及和应用。
（3）促进人才培养
为农业领域培养和储备了专业人才，为农业可持续发展提供智力支持。
三、生态效益
（1）改善土壤质量
豆科作物具有固氮作用，能增加土壤中的氮含量，改善土壤结构和肥力。培育的大豆品种如果具有更好的固氮能力和适应性，将有助于减少化肥的使用量，降低对土壤环境的污染，实现农业的可持续发展。
（2）减少病虫害发生
通过选育具有抗病虫特性的大豆品种，可减少农药的使用量，降低农药对生态环境的破坏，保护生物多样性。
（3）推动绿色农业发展
科研平台的建设有助于推广绿色、生态的大豆种植技术和模式，促进农业生产与生态环境的协调发展，实现农业的绿色转型。
（九）项目联农带农机制
通过项目带动，促进大豆产业化联合体、不断吸纳农户参与大豆产业发展中，巩固完善采取股份合作、订单收购等联农带农模式，探索建立“村集体+龙头企业+农户”“联合体+农户”等的合作经营机制。
带动当地农民就业6200余人，从事大豆生产工作；与农户实现利益共享，将财政资金折股量化，按照6:4的比例进行分红。建立农产品滞销预警机制，对因市场原因造成滞销的优质农产品，引导商贸流通企业到受援地集中采购滞销农产品，更好地推动当地农产品产业可持续性发展。
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资金使用表
	序号
	建设项目
名称
	建设承担
主体
	建设
地点
	主要建设内容
	中央财政奖补资金支持建设内容
	总投资（万元）
	时间安排

	
	
	
	
	
	
	合计
	中央财政奖补资金
	地方财政
资金
	自筹资金
	建设完成
时间
	资金拨付
时间

	1
	遂宁大豆集散中心建设
	双祠堂村股份经济合作联合社
	石洞镇
	建设2层钢结构大棚1550㎡
	土建工程
	170
	170
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	水电、消防安装工程
	80
	80
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	装饰装修工程
	47
	47
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	其他附属建筑物
	43
	43
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	物流区电脑座椅等
	
	1
	
	
	1
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	仓房土地租金
	
	3
	
	
	3
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	色选机
	
	10
	
	
	10
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	正压比重机
	
	6
	
	
	6
	2026年7月
	2026年8月

	小计
	360
	340
	0
	20
	
	

	2
	大豆单产提升工程建设
	新型经营主体（含村集体）
	石洞镇
	水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备
	水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备
	36
	36
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	推广大豆玉米带状复合种植5100亩
	
	102
	
	102
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	大豆种子、复合肥料
	
	72
	
	
	72
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	农药
	
	33
	
	
	33
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	土地租金
	
	51
	
	
	51
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	钟家沟村购买东方红轮式拖拉机LY1204（G4），旋耕机1GQN-230H，秸秆切碎还田机1JH-200A2.播种机振华2BYF-4 ，联合收割机久保田4LZ-5GB，厚德杂粮收割机 4LZ-5，农用车福田BJ146V9JDA-51
	
	57.57
	
	57.57
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	草鞋垭村购买久保田拖拉机954KQ+豪丰旋耕机1GQN-230
	
	48.26
	
	48.26
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	老庙村购买久保田拖拉机
	
	23.55
	
	23.55
	
	2026年7月
	2026年8月

	小计
	423.38
	36
	231.38
	156
	
	

	3
	优质大豆高产示范基地
	遂宁锦祥建设开发有限公司、镇域各村
	石洞镇
	田（地）块整治工程
	
	419
	
	
	419
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	灌溉与排水工程
	
	713
	
	
	713
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	田间道路工程
	
	400
	
	
	400
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	土壤改良工程
	
	51
	
	
	51
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	其他工程费用
	
	109
	
	
	109
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	新建提灌站
	新建提灌站2座，配套附属设施设备。
	100
	100
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	小计
	1792
	100
	0
	1692
	
	

	4
	遂宁大豆专家大院建设
	石洞镇人民政府、四川农业大学
	石洞镇
	提升遂宁大豆专家大院400㎡，配备科研试验区、培训教室、成果展示区、专家工作室等
	土建工程
	46
	46
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	水电、消防安装工程
	21
	21
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	装饰装修工程
	43
	43
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	其他附属建筑物
	14
	14
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	培训室桌椅
	
	3
	
	
	3
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	音响设备
	
	1
	
	
	1
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	投影
	
	0.4
	
	
	0.4
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	空调中央空调
	
	3
	
	
	3
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	茶水间柜子净水器等
	
	1
	
	
	1
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	办公电脑设备等
	
	1.6
	
	
	1.6
	
	

	小计
	134
	124
	0
	10
	
	

	5
	育种创新中心建设
	招标待定
	石洞镇
	建设大豆育种基地500亩育种攻关实验室1个150㎡，配套实验相关设备等
	实验室土建工程
	10.2
	10.2
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	实验室水电、消防安装工程
	2.4
	2.4
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	实验室装饰装修工程
	19.5
	19.5
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	实验室内部设施（考种仪、人工气候室、电子天平、
pcr仪器、电脑、水分仪、品种分析仪、电泳仪、照胶仪、种子表型观察（或根基扫描仪）、试管+培养皿等）
	47.9
	47.9
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	育种基地500亩租金
	
	20
	
	
	20
	2026年7月
	2026年8月

	小计
	100
	80
	0
	20
	
	

	6
	品牌培育
	石洞镇人民政府
	石洞镇
	加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等。
	加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等。
	20.4
	10
	10.4
	
	2026年7月
	2026年8月

	
	
	
	
	
	在园区制作及安装标识标牌。
	10
	10
	
	
	2026年7月
	2026年8月

	小计
	30.4
	20
	10.4
	
	
	

	合计
	2839.78
	700
	241.78
	1898
	
	



